

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays/Organisation :	La République de Guinée
Nom du Projet/Programme:	Multinational Guinée/Sénégal – Projet d'aménagement de la route Inter-Etats Labé-Mali-Kédougou-Fongolembi
Identification SAP Projet/Programme #:	P-Z1-DB0-256
Numéro du Prêt :	Prêt FAD:2100 15 00 44 847
Agence d'Exécution :	Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE Guinée SA) du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics: Unité de Gestion des projets Transport BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	03/11/2025
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	17/06/2026
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 17 Juin 2026

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD)*+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
	B-1	Acquisition de Moyens roulants véhicules pour l'Organe d'exécution et d'ambulances médicalisées	Biens	577 202	AOO	Préalable	30/03/2026	05/05/2026	24/07/2026		13/10/2026	Activité en cours de passation
	B-2	Matériel informatique & Mobilier pour l'organe d'exécution	Biens	120 000	AOO	Posteriori	22/07/2026	05/09/2026	18/10/2026		07/01/2027	Activité en cours de passation
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par la	T-1	Travaux routiers, de voiries et de protection de l'environnement côté Guinée	Travaux	19 080 000	AOI	Préalable	10/08/2026	09/10/2026	21/11/2026		11/12/2028	Activité en cours de passation
	T-2	Travaux des pistes	Travaux	1 030 000	AOO	Posteriori	16/12/2026	30/01/2027	14/03/2027		03/04/2029	Activité non démarrée



Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	Construction de poste frontalier équipé, doté de poste de péage/passage et de gare routière, box d'information et aires de stationnement		Travaux		1 040 000		AOO		Posteriori		05/01/2027		19/02/2027		03/04/2027		23/04/2029		Activité non démarrée		
	T-3																				
	T-4	Travaux connexes (plateformes multifonctionnelles, périmètres marchers, UTA et formation pour leur utilisation, Infrastructures sociales, marchandises, gares routières, forages, portiques)	Travaux		1 170 000	AOO	Préalable	08/01/2027	22/02/2027	06/04/2027										26/04/2029	Activité non démarrée
Coût Total					23 017 202																

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PM/PS du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Indiquer la monnaie du contrat

Conakry, le 22 Juin 2026
Le Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)

