

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD

Nom du Projet/Programme : Multinational Guinée- Guinée Bissau/ Projet d'aménagement et de bitumage de la route Boké-Quebo phase1 lot2

Numéro du Prêt/Don : Prêt FAD: 2100150040294, Don FAD: 2100155038320, Don (AIF) UE: 5110155000102 et Don FAT: 5900155014352

Identification SAP Projet/Programme #: P-21-DB0-221

Date de publication de l'avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : 25-juin-19

Action Anticipée d'Acquisitions: Sans Objet

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : 17-juin-26

Période Couverte par ce PPM : 18 mois, à compter du 17 Juin 2026

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (*)**	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	1	Travaux routiers y compris construction du pont et travaux protection environnement	Travaux	30 180 000	AOI	Préalable	01/06/2020	07/09/2020	26/07/2023	370 678 855 910,35 GNF	26/11/2026	Contrat en cours d'exécution
	2	Matériel informatique y compris mobilier pour les organes d'exécution	Biens	100 000	AOI	Préalable	28/04/2023	18/05/2023	13/10/2023	429 480 000 GNF 509 800 000 GNF	12/04/2024	Contrat exécuté
	3	Véhicules pour l'organe d'exécution	Biens	150 000	AOI	Préalable	28/04/2023	22/05/2023	13/10/2023	2 394 120 806 GNF	12/04/2024	Contrat exécuté
	4	Matériel informatique pour les Douanes	Biens	390 000	AOI	Préalable	26/01/2027	25/02/2027	09/04/2027		29/06/2027	Procédure de passation en cours
	5	Pèses-essieux	Biens	480 000	AOI	Préalable	01/04/2026	12/05/2026	13/07/2026		02/10/2026	Procédure de passation en cours
	6	Travaux connexes	Travaux	4 480 000	AOI	Préalable	10/01/2027	24/02/2027	01/04/2027		19/10/2027	Procédure de passation en cours
Coût Total				35 780 000								

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMRs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

*+ Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

Conakry, le 19 Juin 2026

Coordonnateur des Projets BAD

Amara DIABATE

