

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution : La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD

Nom du Projet/Programme : Multinational Guinée- Guinée Bissau/ Projet d'aménagement de la route Boké-Quebo phase1 lot2

Numéro du Prêt/Don : Prêt FAD : 2100150040294, Don FAD: 2100155038320, Don (AIF) UE: 5110155000102 et Don FAT: 5900155014352

Identification SAP Projet/Programme #: P-Z1-DB0-221

Date de publication de l'Avis Général de 25-juin-19

Passation de Marchés (AGPM) : Sans Objet

Action Anticipée d'Acquisitions: 17-juin-26

Date d'approbation du Plan de Passation de 18 mois, à compter du 17 Juin 2026

Marchés (PPM) :

Période Couverte par ce PPM :

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Numéro de passation de marchés*	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (**+)	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
1	Contrôle et surveillance des travaux routiers, du pont et connexes	Service	1 370 000	SBQC	Préalable	02/07/2019	07/09/2023	12/02/2024	21 806 784 999 GNF	01/12/2026	Contrat en cours d'exécution
2	Sensibilisation aux MST/SIDA, sécurité routière, protection de l'environnement et au respect de la charge à l'essieu	Service	150 000	SBQC	Préalable	29/07/2024	07/05/2026	14/07/2026		26/01/2028	Procédure de passation en cours
3	Etudes de mise en place bases de données sur les accidents	Service	230 000	SBQC	Préalable	09/09/2024	25/09/2025	15/04/2026	125 182 738 FCFA	16/06/2027	Contrat en cours d'exécution
4	Etude sur l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes des deux pays	Service	200 000	SBQC	Préalable	08/12/2025	01/09/2026	03/10/2026		23/12/2026	Procédure de passation en cours
5	Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet	Service	310 000	SBQC	Préalable	12/06/2023	10/10/2024	22/01/2025	211 300 000 FCFA	16/04/2027	Contrat en cours d'exécution

Cadre de passation des marchés pour les opérations financées

